
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização viária
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros 11/06/2021
Rua Fernando de Noronha e Rua Goiás junho-21

20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,35%
1.1 93212 Execução de banheiro m² 3,00 3.399,09                        100,00% 3.399,09                          
1.2 COMPOSIÇÃO 01 Placa de obra com aço galvanizado m3 20,44 1.014,28                        100,00% -                                   -                            1.014,28                          

Total do Item 4.413,37                          
2. DRENAGEM PLUVIAL 16,93%
2.1 90082 Escavação mecanica de vala até 2,00 m de profundidade m3 182,40 1.809,41                        100,00% -                                   -                            1.809,41                          
2.2 96623 Lastro de brita para preparo de fundo de vala m3 7,60 1.494,84                        100,00% -                                   -                            1.494,84                          
2.3 97933 Caixa com grelha simples retangular und. 9,00 7.021,98                        100,00% -                                   -                            7.021,98                          
2.4 92820 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)m 80,00 2.602,32                        70,00% 1.115,28                          30,00% -                            3.717,60                          
2.5 7796 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diâmetro de 300 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 80,00 2.028,32                        70,00% 869,28                             30,00% -                            2.897,60                          
2.6 92821 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)m 72,00 3.003,84                        70,00% 1.287,36                          30,00% -                            4.291,20                          
2.7 7761 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 72,00 4.486,10                        70,00% 1.922,62                          30,00% -                            6.408,72                          
2.8 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2 - largura 30 cm m2 49,56 278,58                           70,00% 119,39                             30,00% -                            397,97                             
2.9 93361 Reaterro de vala com material reaproveitado, adensado e compactado m3 180,88 1.547,43                        50,00% 1.547,43                          50,00% -                            3.094,86                          
2.10 101126 Carga e descarga mecanica em caminhão basculante m3 34,20 190,15                           50,00% 190,15                             50,00% -                            380,30                             
2.11 97914 Transporte comercial com caminhão basculante m3xkm 119,70 143,64                           50,00% 143,64                             50,00% -                            287,28                             

Total do Item 31.801,76                        
3. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS 79,22%
3.1 101115 Escavação e carga de material - com Trator de Esteira e Pa Carregadeira m3 546,76 1.320,43                        75,00% 440,14                             25,00% -                            1.760,57                          
3.2 97914 Transporte comercial com caminhão basculante m3xkm 1913,66 3.444,59                        75,00% 1.148,20                          25,00% -                            4.592,78                          
3.3 100576 Regularização e compactação de até 20 cm m2 1411,00 -                                 2.822,00                          100,00% -                            2.822,00                          
3.4 96396 Base em brita graduada - e = 15 cm m3 211,65 -                                 29.597,14                        100,00% -                            29.597,14                        
3.5 94273 Colocação de meio fio de pré moldado externo em trecho reto m 231,00 -                                 10.923,99                        100,00% -                            10.923,99                        
3.6 94274 Colocação de meio fio de pré moldado externo em trecho curvo m 64,00 -                                 3.313,28                          100,00% -                            3.313,28                          
3.7 92394 Pavimentação em lajotas sextavadas de 8cm de espessura / coxim: pó de pedra m² 1411,00 -                                 28.737,84                        30,00% 67.054,95                 70,00% 95.792,79                        

Total do Item 148.802,55                      
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,01                                 
4.1 72947 ref. sinapi Maio 21 Pintura de faixa de pedestre zebrada FTP 1 cor branca m² 51,38 -                                 833,90                      100,00% 833,90                             

4.2 72947 ref. sinapi Maio 21 
Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha de 
bordo - LBO - cor branca ou amarela m² 17,06 -                                 276,88                      100,00% 276,88                             

4.3 Sicro - 5213440 Placa de regulamentação - Parada obrigatória - 4 placas und. 1,00 -                                 15,51                        100,00% 15,51                               

4.4 Sicro - 5213440
Placa de advertência - passagem sinalizada de pedestres - Parada obrigatória - 11 placas 

und. 3,00 -                                 46,53                        100,00% 46,53                               
4.5 7701 Tubo de aço galvanizado 5/16x3 com porca e arruela m 12,00 -                                 1.574,04                   100,00% 1.574,04                          

4.6 94964

Sapata em concreto fck=20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30x30x40cm m³ 0,14 -                                 63,09                        100,00% 63,09                               
2.809,95                          

33.785,00R$              17,99% 84.177,73R$               44,82% 69.864,90R$         37,20% 187.827,63                      

33.785,00R$              17,99% 117.962,73R$             62,80% 187.827,63R$       100,00% 100,00%

Valor por etapa
Valores Acumulados

Obra:
Proprietário:
Endereço:
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___________________________________
Responsável técnica

Dalila Fernanda de Oliveira Weber
Engenheira Civil

CREA/SC 143.262-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
CNPJ:83.102.806/0001-18
Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros


